

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

**Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación:
primera fase de diseño de la participación de la sociedad**

El punto 4 del Acuerdo No. 9. El Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz (Primer Acuerdo de Cuba) establece que "el desarrollo del proceso de participación abarca los tres primeros puntos del Acuerdo de México y se desarrollará hasta el mes de mayo de 2025; momento en el que se establecerán los resultados de los puntos 1, 2 y 3 del Acuerdo de México y se firmarán los acuerdos correspondientes a los mismos". Así mismo, establece que este proceso tendrá cuatro fases: 4.1. Fase de diseño, 4.2. Fase de diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, 4.3. Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones y 4.4. Sistematización de los resultados.

Temporalidad para el desarrollo de las fases del proceso de participación de la sociedad

Fases	Temporalidad
1. Diseño de la Participación	Julio de 2023 a febrero de 2024
2. Diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz	Febrero de 2024 a julio de 2024
3. Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones	Julio de 2024 a enero de 2025
4. Sistematización de los resultados	Enero de 2025 a mayo de 2025

Para el desarrollo de la fase de diseño, la Mesa de Diálogos adopta el presente **Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación**. Este plan es una hoja de ruta para la efectividad y eficacia de los objetivos general y específicos, así como de los productos esperados en la fase de diseño.

I. Fase de diseño de la participación.

La fase de diseño es la fase que definirá la forma de la participación de la sociedad, proceso que será facilitado por el Comité Nacional de Participación, instancia especial y transitoria de la Mesa de Diálogos, con mandato específico y coordinación por parte de esta. Tal y como lo define el Acuerdo, "con esta primera fase se pone en marcha el proceso de participación de la sociedad, precisando los criterios y alcances para garantizar el papel central de la misma en el desarrollo de los temas acordados, la definición de la metodología y los escenarios para la participación, mediante un proceso nacional, deliberante y propositivo".

Esta fase durará de cuatro a seis meses que inician con la firma de Acuerdo No. 9 y con el acto de instalación pública del Comité Nacional de la Participación el 3 de agosto de 2023 y culminará con un encuentro nacional en el que se presentarán a la sociedad los resultados.

II. El Comité Nacional de la Participación como instancia transitoria y especial de la Mesa de Diálogos para la fase de diseño de la participación

El Comité Nacional de la Participación (CNP) es una instancia transitoria y especial articulada a la Mesa de Diálogos de Paz. Está compuesta por 81 integrantes delegados y delegadas por 30 movimientos, pueblos étnicos, organizaciones, gremios e instituciones que figuran en el Anexo 1 del Acuerdo No. 9. El CNP es una instancia liderada por la Mesa de Diálogos para el cumplimiento de los siguientes objetivos de la fase de diseño:

- *“Presentar un plan conceptual, operativo y logístico para promover y facilitar la intervención de la sociedad en el diseño de la participación.*
- *Promover y desarrollar los espacios de diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.*
- *Sistematizar las diferentes propuestas de los procesos sociales convocados.*
- *Aportar a la construcción del Acuerdo Nacional.”*

El cumplimiento de los mencionados objetivos se verá reflejado en la entrega de tres productos a la Mesa de Diálogos, una vez finalizada la fase de diseño: *“un modelo de participación, un conjunto de recomendaciones y el Plan Nacional de Participación.”*

Componentes o momentos del plan de trabajo del CNP

1. Conformación e instalación del Comité Nacional de la Participación
2. Diálogos territoriales y sectoriales
3. Sistematización y formulación de los productos finales del proceso de diseño

Memoria

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

1. Conformación e instalación del Comité Nacional de la Participación

Actividades principales	Metas	Responsables	Inicio	Finalización
Conformación de la Secretaría Técnica	Secretaría técnica conformada por dos personas designadas por cada una de las partes que garantice el funcionamiento del CNP y el alcance del logro previsto para la Fase de Diseño para la Participación.	Delegaciones de la Mesa de Diálogos	20.06.2023	14.07.2023
Conformación de equipos técnicos y logísticos con el apoyo de la Misión de Verificación de ONU en Colombia y de la Conferencia Episcopal de Colombia	<p>Cinco equipos técnicos y logísticos conformados para el trabajo permanente del CNP.</p> <p>a. Logística y gestión de eventos y actividades.</p> <p>b. Asistencia financiera y administrativa.</p> <p>c. Pedagogía y comunicaciones.</p> <p>d. Gestión documental y de la información.</p> <p>e. Garantías de seguridad y protección.</p> <p>Debe haber prioridad para la conformación de equipos que garanticen los nuevos encuentros regionales.</p>	Delegaciones y Secretaría Técnica	26.06.2023	30.07.2023 ¹
	Cinco equipos técnicos y logísticos formados y capacitados en diseños metodológicos y en los enfoques y contenidos de la fase de Diseño de la Participación en el marco de los acuerdos alcanzados por la Mesa de Diálogos, especialmente el Acuerdo de México y el Acuerdo No. 9 sobre Participación de la Sociedad.	Delegaciones y Secretaría Técnica	26.07.2023	08.08.2023 ²

¹ Equipos de Sistematización, comunicaciones y logística: 25.07.2023.

² Se realizarán sesiones mensuales de formación luego de la primera sesión introductoria.

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top left, several smaller ones along the top edge, and a large signature at the bottom right. There are also some initials and marks scattered across the page.

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

	Estrategias y metodologías específicas desarrolladas e implementadas por los equipos técnicos y logísticos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del CNP, en especial, las metodologías para el desarrollo de los encuentros nacionales y regionales.	Delegaciones y Secretaría Técnica	7.08.2023	12.08.2023
Conformación y funcionamiento de comisiones del CNP	Comisiones conformadas para cubrir las principales actividades del Comité Nacional de la participación (encuentros regionales y nacionales, diálogo con actores diversos y sistematización).	Secretaría Técnica y CNP	03.08.2023	24.02.2024
Reuniones Plenarias del CNP	Cinco sesiones plenarias realizadas del Comité Nacional de la Participación que incluirán talleres sobre: (1) análisis y discusión de criterios y plan de trabajo, (2) sistematizaciones parciales y ajustes metodológicos del trabajo de campo y (3) sistematización final.	Coordinación	Por definir	Por definir

2. Diálogos territoriales y sectoriales

Actividades principales	Metas	Responsables	Inicio	Finalización
Preparación de los encuentros regionales y nacionales	Plan para la realización de encuentros regionales y nacionales acordado. El plan debe incluir estrategias de convocatoria, metodologías, elaboración de relatorías y demás documentos de sistematización.	Coordinación, CNP y Secretaría Técnica	01.08.2023	31.08.2023



 Página 4 de 13



 Luzmila

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

Encuentros regionales (2 días, cada uno, con 150 a 200 personas)	Realizados 9 encuentros (uno por cada región acordada ³) como espacios preferentes para el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.	CNP y sus diferentes comisiones	01.11.2023	15.12.2023
Encuentros Nacionales [temáticos, sectoriales, poblacionales] (2 días, cada uno, con 150 personas)	Realizados 15 encuentros (uno por cada sector, población, temática acordada ⁴) como espacios preferentes para el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.	CNP y sus diferentes comisiones	01.09.2023 2 y 3.09.2023 9 y 10.09.2023 16 y 27.09.2023 23 y 24.09.2023 30.09.2023 y 1.10.2023 7 y 8.10.2023 14 y 15.10.2023	31.10.2023
Interlocución con sectores u organizaciones que lo soliciten	Dispuestos espacios subsidiarios para el diálogo con enfoque diferencial, en los que los diversos procesos de la sociedad puedan presentar sus propuestas para el diseño de la participación.	Delegaciones y Secretaria Técnica	03.08.2023	15.12.2023
Diseño, gestión y puesta en funcionamiento de un repositorio de propuestas para la participación	Habilitada una plataforma subsidiaria en la que se logre recoger las iniciativas, sugerencias y propuestas para el diseño de la participación.	Delegaciones y Secretaria Técnica	03.08.2023	15.12.2023

³ Litoral Pacífico, Suroccidente, Nororiente, Orinoquia, Amazonia, Caribe, Centro, Eje Cafetero, Antioquia.

⁴ Trabajadores, Campesinos, Mujeres, Pueblos Indígenas, Ambientalistas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblo Rom, Procesos Urbanos, Estudiantes, Jóvenes, Gremios, Población Carcelaria, Viviendistas, Trabajadores informales, NNA y población en condición de discapacidad.

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top left, several initials in the top right, and a large signature at the bottom right. There are also some handwritten marks and scribbles in the bottom left and bottom center.

3. Sistematización y formulación del diseño de la participación: Modelo de participación; Recomendaciones para la participación; y Plan Nacional de Participación

Actividades principales	Meta	Responsables	Inicio	Finalización
Recopilación de relatorías	El 100% de los encuentros e interlocuciones del CNP con la sociedad cuenta con relatoría, que elaborará unas conclusiones, será socializada en el mismo encuentro y depositada de manera inmediata en la Secretaría Técnica.	CNP	01.09.2023	15.12.2023
Procesamiento y sistematización de información allegada	Procesada y sistematizada el 100% de la información allegada (relatorías, documentación del repositorio).	Equipo de sistematización	03.08.2023	15.12.2023
Elaboración de documentos	Contar con los tres documentos requeridos al CNP, correspondientes a esta Fase de Diseño para la Participación: <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de participación • Conjunto de recomendaciones • Plan Nacional de Participación 	CNP (Secretaría Técnica y Equipo de sistematización)	01.11.2023	31.01.2024
Evento Nacional: cierre de la fase de diseño; presentación del Modelo de Participación e inicio de la segunda y tercera fase del Acuerdo No. 9.	Socializar los resultados de la Fase de Diseño para la Participación en un evento de carácter masivo y público, como acto de apertura y arranque de la participación para los temas de la agenda 2 y 3.	Mesa y CNP	Enero-febrero 2024	Enero-febrero 2024

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, several initials in the middle right, and a large signature at the bottom right. There are also some scribbles and marks.

La Habana, Cuba, 14 de julio de 2023.

Firman,

Delegación del Gobierno de la República de Colombia


José Otty Patiño Hormaza
Jefe de Delegación


Iván Danilo Rueda Rodríguez
Alto Comisionado para la Paz



Iván Cepeda Castro


Dayana Paola Urzola Domicó

Delegación del Ejército de Liberación Nacional - ELN


Pablo Beltrán
Jefe de Delegación


Aureliano Carbonell


Bernardo Téllez


Manuel Gustavo Martínez




























SP

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

ALC



José Félix Lafaurie Rivera

A.C.



Nigéria Rentería Lozano



Álvaro Matallana Esclava


Enr





Carlos Alfonso Rosero





Adelaida Jiménez Cortés





María Consuelo Tapias



Isabel Torres



Simón Pabón



Mauricio Iguarán











MI















SP


Rodrigo Botero García


Orlando Romero Reyes


Horacio Guerrero Garcia


Olga Lilia Silva López


Rosmery Quintero Castro


SP

















SP

SP

















Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

Maria José Pizarro Rodríguez

Como observación de la Fuerza Pública:

Bg William Oswaldo Rincón Zambrano

Mg. Hugo Alejandro López Barreto

10

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SP

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Proceso de Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz

Como testigos y depositarios:

Países Garantes



Laura Berdine Santos Delamónica
República Federativa de Brasil



Eugenio Martínez Enriquez
República de Cuba


Peder Østebø
Reino de Noruega


Patricia Esquenazi Marín
República de Chile


Roberto de León Huerta
Estados Unidos Mexicanos



Gral. Carlos Martínez Mendoza
República Bolivariana de Venezuela


CFRS
SP

99

Acompañantes Permanentes

A.C.


Angela Bargellini
Delegada del Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas en
Colombia


Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria
Delegado para las Relaciones Iglesia
- Estado, CEC

#1



EUR

Arc






SP













F



